別紙2：事業工程表

番号	実施内容 （開始時期の早い順に記載）	平成25年度												補足説明等
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
③	実証実験各社の現状調査 （経理関係含む）													
④	豊田商工会議所説明会での要望事項のプログラム修正及び金融ＥＤＩ連携プログラムの開発													
⑤	実証実験企業の環境を設定する													
⑥	豊田市での実証実験1													「豊田市」⇔「さくらワークス」との実証実験
⑦	仕入先での実証実験2													「さくらワークス」⇔「仕入先」との実証実験
⑧	金融連携の実証実験3													金融機関（仮）との「金融ＥＤＩ連携」実証実験
⑨	実証実験における効果を検証する													
⑩	評価・検証のまとめ、報告書の作成													
①	豊田商工会議所説明会及び要望事項の整理													
②	国連ＣＥＦＡＣＴ日本委員会ＳＩＰＳにおける国際ＥＤＩ標準への提案													

（参考）作図用部品

（補足説明文）

当該年度の主な工程を入力してください。（7月交付決定予定）
決定日より前に実施した部分は補助対象外となります。

この欄は、補助対象外の主要項目があれば記載してください。